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Optie Omschrijving Orderdatum Aantal
Totaal incl.

B T W

Verkoop   Bouwkundig

01-04A Pui woonkamer uitvoeren als schuifpui 14-03-2023 1 € 3.200,00

 Het basis gevelkozijn met enkele deur en vaste beglazing in de woonkamer naar balkon vervangen door een 
schuifpui.
De schuifdeur is bedienbaar vanaf buiten.
Uitvoering van de schuifpui wordt nader bepaald.
E.e.a. conform tekening.
Deze optie geldt alleen voor de volgende bouwnummers:
Bouwnummers: 419, 421, 423, 425, 427, 429 en 431.

Afbouw   Showroom (Kts)

03-01 Leidingwerk keuken 23-03-2023 1 € 0,00

 Leidingwerk keuken conform basis 0-tekening Bruynzeel. 

03-02 Sanitair order UHUW 27-03-2023 1 € 0,00

 Sanitair conform optie 03-02.G

03-02.G Gewijzigde sanitair order UHUW 12-10-2023 1 € -36,17

 Gewijzigd sanitair conform offerte UHUW d.d. 12-10-2023.

03-03 Tegelwerk order 15-05-2023 1 € 0,00

 Tegelwerk conform optie 03-03.G

03-03.G Gewijzigde tegelwerk order 31-01-2024 1 € 3.242,68

 Gewijzigd tegelwerk conform order Wijen d.d. 19-01-2024.

Afbouw   Mijndeur.nl

04-01 Mijndeur.nl order 15-05-2023 1 € 17,00

 Conform Mijndeur.nl order d.d. 08-05-2023.

Afbouw   Kozijnen, Ramen En Deuren

30-00.VW Verplaatsen binnen(deur)kozijn, excl. verplaatsen schakelaar 14-03-2023 1 € 0,00
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Optie Omschrijving Orderdatum Aantal
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B T W

 Het verplaatsen van een binnendeur, nieuwe positie graag aangeven op tekening.
In deze optie is het verplaatsen van de schakelaar of andere elektra rondom de deur niet meegenomen.

 
1x deur entree-keuken. 

30-11 Vervallen bovenlicht 14-03-2023 4 € 600,00

 Vervallen van het bovenlicht en/of vervallen paneel. Het bovenlicht wordt bij deze optie met hetzelfde materiaal 
als de wand dichtgezet. Er is wel kans op scheurvorming bij deze optie.
Graag aangeven welke deur(en) het betreft.

 
1x deur entree-techniek/berging. 
1x deur entree-toilet. 
1x deur entree-keuken. 
1x deur keuken-gang. 

Afbouw   Electrotechnische Installaties

70-03.VW Verplaatsen standaard wandcontactdoos 14-03-2023 1 € 0,00

 Het verplaatsen van een standaard enkele of dubbele wandcontactdoos.
Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de 
wandcontactdoos aangeven.

 
1x tpv woonkamer. 

70-18.VW Verplaatsen schakelaar t.b.v. lichtpunt 14-03-2023 3 € 0,00

 Het verplaatsen van een standaard lichtschakelaar.
Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de schakelaar 
aangeven.

 
3x tpv keuken (a + b + c). 

70-19.VW Verplaatsen thermostaat 14-03-2023 1 € 0,00

 Het verplaatsen van een standaard thermostaat. De thermostaat dient wel in de aanwezige ruimte te blijven.
Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de thermostaat 
aangeven.

 
1x tpv keuken. 
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70-20.VW Verplaatsen schakelaar t.b.v. MV 14-03-2023 1 € 0,00

 Het verplaatsen van een standaard schakelaar van de mechanische ventilatie.
Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de schakelaar 
aangeven.
Let op! schakelaar dient in de standaard ruimte te blijven.

 
1x tpv keuken. 

70-36 Verplaatsen (wand)lichtpunt 27-03-2023 1 € 125,00

 Het verplaatsen van een standaard wand of plafondlichtpunt.
Let op: de opgegeven maten betreffen ca. maten en kunnen in de uitvoering afwijken i.v.m. de vloeren.
Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt 
aangeven.

 
1x tpv keuken (a). 

70-36.VW Verplaatsen (wand)lichtpunt 14-03-2023 1 € 0,00

 Het verplaatsen van een standaard wand of plafondlichtpunt.
Let op: de opgegeven maten betreffen ca. maten en kunnen in de uitvoering afwijken i.v.m. de vloeren.
Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van het lichtpunt 
aangeven.

 
1x tpv keuken (b). 

70-52 Extra spatwaterdichte dubbele wandcontactdoos (inbouw) op
de buitengevel

27-03-2023 1 € 425,00

 Het leveren en aanbrengen van een dubbele wandcontactdoos met randaarde (spatwaterdicht).
Uitvoering: inbouw, hoogte circa 500mm +peil.
Graag het gewenste aantal opgeven en op een bijgevoegde tekening de gewenste positie(s) van de 
wandcontactdoos aangeven.

Totaal meer- en minderwerk incl. BTW: 21 € 7.573,51
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Voorwaarden en bepalingen
Algemene voorwaarden

Op de standaard koperskeuzelijst zijn de Woningborg voorwaarden meer- minderwerk van toepassing.

Voorwaarden met betrekking tot meer- en minderwerken

Tot uitvoering van meer‐ en minderwerken wordt pas overgegaan, wanneer de getekende opdrachtbevestiging door de

kopersbegeleider retour is ontvangen.

Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.

Meerwerk wordt gefactureerd conform de in de koop‐ en aannemingsovereenkomst overeengekomen voorwaarden: 25% bij

opdrachtverstrekking en 75%, dan wel overige, voor oplevering van de woning.

Aan telefonisch gegeven en/of verkregen informatie en/of inlichtingen kunnen geen rechten ontleend worden.

Al het meer‐ en minderwerk loopt uitsluitend via de kopersbegeleider. Meer‐ en minderwerk regelen via medewerkers op de

bouwplaats is niet mogelijk.

Aannemer kan het meer‐ en minderwerk eenzijdig annuleren c.q. wijzigen wanneer dit bij uitvoering noodzakelijk blijkt.

Alle meer‐ en minderwerkoffertes dienen ‐ tenzij anders overeengekomen ‐ binnen 7 dagen ondertekend te worden

geretourneerd. Niet ondertekende  offertes worden niet in behandeling genomen. Indien Aannemer de offerte niet ondertekend

retour ontvangt, wordt ervan uitgegaan dat u geen wijzigingen in de woning wilt laten doorvoeren.

Indien het meer‐ en minderwerk niet voor de gehanteerde sluitingsdatums getekend ontvangen is kan het bewuste meer‐ en

minderwerk niet meer in opdracht genomen worden.

Met deze opdrachtbevestiging komen alle voorgaande versies van de opdrachtbevestigingen te vervallen.

Alle meer‐ en minderwerken worden uitgevoerd conform bovenstaande voorwaarden, het opdragen van deze meer‐ en / of

minderwerken houdt automatisch accordeering van deze voorwaarden  in.

Handtekening

{{Signer1}}
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